

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II • UNEG

Planificación y Gestión de Proyecto: MediConnect

Estructura EDT, Red PERT/CPM y Cronograma de Gantt Simplificado para la Plataforma Integral de Telemedicina



FECHA DE INICIO

07 Septiembre 2026



DURACIÓN TOTAL

16 Semanas (80 Días)



FECHA DE CULMINACIÓN


25 Diciembre 2026

1. Gráfica de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)



1. Diagrama de Red PERT / CPM

Ruta Crítica Destacada



3. Diagrama de Gantt (Cronograma)

Escala Temporal S1 - S16

WBS	TAREA / FASE	DURACIÓN	INICIO	FIN	CRONOGRAMA MENSUAL (SEPT - DIC 2026)
1.0	Gestión y Planificación	15 días	07/09/2026	25/09/2026	S1-S3
2.0	Análisis de Requisitos SRS	15 días	07/09/2026	25/09/2026	S1-S3
3.0	Arquitectura & Diseños UX/UI	15 días	07/09/2026	25/09/2026	S1-S3
4.1-4.4	Desarrollo Sprints 1 a 4	40 días	28/09/2026	20/11/2026	S4 - S11
5.0	QA, Testing & UAT	15 días	23/11/2026	11/12/2026	S12-S14
6.0	Despliegue Go-Live & Cierre	10 días	14/12/2026	25/12/2026	S15-S16

? S1-S16 representa la progresión consecutiva de las 16 semanas laborables.

4. Reporte de Culminación de Proyecto

Hito Final Alcanzado

FECHA OFICIAL DE CULMINACIÓN

Viernes, 25 de Diciembre de 2026

Calculado de forma exacta considerando una jornada de 5 días hábiles por semana (Lunes a Viernes), completando satisfactoriamente las 16 semanas planificadas.

📅 Fecha de Inicio Oficial	07 / 09 / 2026
📅 Total Días Hábiles	80 Días Laborables
📅 Duración Total	16 Semanas
✅ Hito Final (H5)	Cierre Formal